

志木ニュータウン町内会連合会「森の祭り」総合工程一覧  
2014年度版

森の祭り実行委員会工程(A)																
工程	事前対応 3が月前	第1回 13週間前	第2回 11週間前	第3回 9週間前	第4回 7週間前	第5回 5週間前	第6回 3週間前	第7回 1週間前	前日	当日	9月7日	9月14日	第8回 1か月後			
2014年度	5月22日	5月23日	6月8日	6月22日	7月6日	7月20日	8月3日	8月17日	8月22日	8月23日			9月28日			
主要事項	①会場確保 (総務担当)	概略説明 (実行委員 会の編成)	①街区役割 分担(案)	①街区役割 分担(決)	①予算(案)				①雨天 対応	PM2時 決行判断	タイムスケジュール	収支集計	活動報告 集計	総括・収支 引継事項		
	②子ども神輿 (総務担当)		②会場配置	②時間割(決)												街区役割分担
			③イベント 候補		②イベント 決定	招待状 発送(総務)				地割り 作業						

報告

(実行員会の審議日程に合わせて、町内会に対応する。)

①総括的  
事項

会議 日時(2014年)	6月役員会 6月1日	7月役員会 7月6日	8月役員会 8月3日	臨時会議 数回	前日 8月22日	当日 8月23日	翌日 8月24日	10月役員会
主要事項	概略説明	街区内業務 担当(案)		・資材購入 ・イベント準備	PM4時 現地確認	①会場設営(8時30分集合) ②模擬店(準備、販売、 売上確認) ③イベント (紙飛行機を飛ばそう) ④撤去作業 ⑤街区慰労会 ⑥町内会HP「イベント活 動」 掲載 ⑦(注:集会所は23日終日 借用)	午前中 (借用物 返却確 認)	町内会 会報告
会長	市申込み (総務担当)	○	○	○	○	○	○	○
森の祭り担当		◎(指令)	◎(指令)	◎(予算案)	担当 作成(案)	◎(指令)	◎(指令)	◎(指令)
副会長								
会計担当								
総務・庶務								
役員								
模擬店・イベント準備								
町内会活動工程表(B) ⇒								

役割最終  
(8月15日)

町内会前年度	8名	該当期会長へ依頼(注、備考参照)		支援依頼 発送	経年による組織力、連 帯性、迅速性が低減傾 迅速、組織力有り	①雨天 対応	X	41名支援&感謝会開催	備考(引継事項) 模擬店支援人材登録リスト 会場設営(防災訓練対応)
町内会前々年度	8名	防火管理者	自主防災会議で要請						
自主防災会	12名	会長へ依頼	茶話会で要請						
参友会	13名								

中参応援部隊(C)